



Modèle de plan de suivi (*monitoring plan*) avec divers exemples

Objectif du projet	Indicateur	Évaluation	Moment ou période d'évaluation	Responsable
Les entreprises et les services d'intégration professionnelle connaissent BATA et l'utilisent	BATA a été présenté à 60 entreprises. BATA a été présenté lors de deux conférences. Au moins dix entreprises et services spécialisés connaissent BATA.	Suivis des entretiens documentés par écrit. Feedbacks positifs reçus à la fin des conférences et consignés dans des comptes rendus. Entretiens personnels avec des entreprises	À partir de la mise en œuvre et pendant toute la durée du projet	Max Muster, Sabine Schweizer
De nouveaux groupes sportifs sont créés pour la fin de la saison 2018-2019	Trois nouveaux groupes sportifs pour la fin de la saison 2018-2019	Questions aux participants Questions aux entraîneurs/professeurs de sport par téléphone ou lors d'entretiens personnels Questionnaire d'évaluation	À la fin du projet	Anna Musterstadt
Un logiciel accessible est développé	90 % des exigences du catalogue sont mises en œuvre. Le logiciel est disponible une fois le projet terminé.	Propre catalogue d'exigences conforme au guide HERMES et aux directives P028	À la fin du projet	Prestataire externe, Sven Student
La pertinence des résultats est évaluée	Le groupe de suivi valide les résultats. Le groupe cible indique que les résultats sont utilisés. Une évaluation externe confirme la pertinence des résultats.	Procès-verbal de la séance Enquête en ligne Rapport d'évaluation	Date de la séance À la fin du projet À la fin du projet	Heidi Mustermann, Markus Monit Prestataire externe

